—
Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo

uzavreny podle ustanoveni § 2586a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném
znéni, a v souladu se zakonem o pravu autorském, o pravech SOUVISEJICfCh s pravem autorskym a o
zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

L

Identifika¢ni idaje smlouvy o dilo:

stavba: RYBARSKA CHATA V HRUSOVANECH U BRNA
pfedmét smlouvy: Kompletni projektova dokumentace

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Hrusovany u Brna MIMOTO s.r.o.

se sidlem: se sidlem:

Masarykova 17 Eleonory Voracické 1205/39
664 62 HruSovany u Brna 616 00 Brno - Zabovresky

zapsana v OR vedeném KS v Brné
spisova znacka C 52411

v zastoupeni: Miroslav Roznovsky v zastoupeni: Ing. Pavel Bezpalec
starosta obce Ing. arch. DuSan Knofli¢ek
jednatelé spoleénosti

IC:. 00281824 IC:. 27691373

DIC: CZ00281824 DIC: CZ27691373

bank. spojeni: Ceska spofitelna bank. spojeni: Fio banka, a.s.

dislo Uctu: 2022877339/0800 Cislo uctu: 2100480370/2010
e-mail: starosta@ouhrusovany.cz e-mail: mimoto@mimoto.cz

Uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo uzaviené
dne 28. 11. 2017.

VySe uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze podle stanov nebo jiného obdobného
organizacniho predpisu jsou opravnéni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy
neni tfeba podpisu jiné osoby.




Timto dodatkem ¢.1 ke smlouvé o dilo (SOD) se méni nasledujici odstavce vyse uvedené
smlouvy o dilo a to takto:

V €l. 1. PREDMET DILA se nahrazuje prvni a druhy odstavec stavajiciho textu za nasledujici:

Zhotovitel se zavazuje, Ze zpracuje vrozsahu a za podminek uvedenych vtéto Smlouvé pro
Objednatele a Objednateli odevzdé dokumentaci na akci ,RYBARSKA CHATA V HRUSOVANECH U
BRNA" a vrozsahu a ¢lenéni dle této Smlouvy. Soudasti dila je i inZenyrska d&innost spojena
s pfedmétem dila vCetné vypracovani dokumentace pro demolici stavajicino objektu rybafské chaty.
Redené Uzemi pro umisténi budouci stavby se rozkiada na parcele &. 83, 84, 307/16, 598, 244/116,
149/1, 1981/4, a na parcele ¢. 150/5 v k. 0. HruSovany u Brna, obec Hrusovany u Brna.

Dokumentace zhotovena na zakladé této Smlouvy bude slouZit jako podklad pro vydani rozhodnuti
0 odstranéni stavby, rozhodnuti o umisténi stavby, pro vydani stavebniho povoleni, pro dalsi stupné
projektové dokumentace, pro realizaci stavby a pro potfeby propagace, marketingu apod. v souvislosti
s vySe uvedenou stavbou.

V &l. 1. PREDMET DILA se dale nahrazuje ustanoveni odstavce ,Zhotovitel se zavazuje k proveden
téchto praci v ramci zakazky" a ustanoveni odstavce ,Pocet vyhotoveni jednotlivych dokumentaci®.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni téchto praci v ramci zakazky:

1.1, zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro demolici stavajiciho objektu rybarské chaty stojici
na parc. €. 84, zajistit jeji projednani véemi pfislu§nymi spravnimi organy a zajistit vydani rozhodnuti o
odstranéni stavby.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v rozsahu dle zakona 183/2006 Sb. (Stavebni zakon)
v¢. provadécich pfedpisu v platném znéni. Dokumentace bude zpracovana véetné dokladove Gasti, tj.
vyjadreni vSech dotenych organd statni spravy a orientaéniho rozpoétu stavby. V priubéhu vypracovani
dokumentace pro odstranéni stavajici stavby, bude vramci min. 2 koordinaénich schizek,
organizovanych zhotovitelem, odsouhlaseno konec¢né feSeni objednatelem pfed odeslanim k vyjadreni
dotéenym organum a pfed odeslanim na stavebni Urad.

Na zakladé vyhotovené dokumentace a dokladové c¢asti zhotovitel poda navrh na vydani
rozhodnuti odstranéni stavby a zajisti odstranéni pfipadnych nedostatkl navrhu a dokumentace dle
vyzvy stavebniho Gfadu. Zhotovitel zajisti vydani pfedmétného rozhodnuti véetné nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti.

1.2. Zzhotovitel je povinen vypracovat architektonickou studii stavby a nasledné ji nechat odsouhlasit
zadavatelem.

Architektonicka studie uréi zakladni tvarové, dispoziéni, konstrukéni a materidlové provedeni
stavby. Studie bude obsahovat osazeni stavby na pozemek - situaci stavby, pudorysy vSech podlazi, z
nichz je patrné zejména uspofadani prostoru, dispoziéni feseni, principy konstrukéniho feseni, pohledy
na stavbu, typicky fez stavbou se zakladnimi kétami. Navrh pouzitych materialu, dopinény o perspektivni
pohledy objektu z exteriéru. Stavba bude fesena ve standardnim konstrukéné technickém provedeni
s pouZitim standardnich materialt, s cilem minimalizace stavebnich nakladd na vystavbu. Jednotlivé
standardy provedeni a vybaveni definovany objednatelem.

1.3. zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro slouéené Uzemni a stavebni fizeni /DUR + DSP/,
zajistit jeji projednani vSemi prislu§nymi spravnimi organy a zajistit vydani Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni véetné nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v rozsahu dle zakona 183/2006 Sb. (Stavebni zakon)
vC. provadécich pfedpist v platném znéni. Dokumentace bude zpracovana véetné dokladoveé éasti, tj.
vyjadfeni vSech dotéenych organu statni spravy a orientacniho rozpoétu stavby. V prubéhu vypracovani
dokumentace pro slou¢ené DUR a DSP bude v ramci min. 2 koordinaénich schuzek, organizovanych
zhotovitelem, odsouhlaseno konecné Ffedeni objednatelem pfed odeslanim k vyjadfeni dotéenym
organim a pfed odeslanim na stavebni tfad.

Na zakladé vyhotovené dokumentace pro slouéené DUR, DSP a D a dokladové &asti zhotovitel
poda navrh na vydani Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni a rozhodnuti odstranéni stavby a
zajisti odstranéni pfipadnych nedostatk( navrhu a dokumentace dle vyzvy stavebniho (fadu. Zhotovitel
zajisti vydani pfedmétnych rozhodnuti véetné nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
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1.4. zhotovitel je povinen vypracovat realizaéni dokumentaci pro provedeni stavby (DPS)

Rozsah dle zakona ¢ 183/2006 Sb. vplatném znéni. Dokumentace bude zpracovana
v podrobnosti umoZriujici vybér dodavatele stavby. Souéasti projektové dokumentace pro provedeni
stavby je vykaz vymér a specifikace navrzenych materialli. Sou¢asné je zpracovan poloZkovy rozpodet
Clenény dle soustavy cenikovych polozek RTS nebo URS.

1.5. nedilnou soucasti v rdmci plnéni této zakazky dale je:

povinnost zhotovitele vypracovat energeticky Stitek, respektive Stitek obalky budovy, prikaz
energetické narocnosti budovy (PENB), pfipadné hlukové, osvétlovaci a zastifiovaci studie a posudky (tj.
dle pozadavku pfisludné KHS a SU). Zhotovitel je dale povinen provadét inZenyrskou ¢innost spoéivajici
v projednani jednotlivych projektovych fazi s pfisludnymi organy a organizacemi za Udelem vydani
prislusnych stanovisek a povoleni. Tyto dokumenty, studie a posudky budou nedilnou soudasti
dokumentace pro_slouc¢ené zemni a stavebni fizeni /DUR + DSP/ a pro fizeni o odstranéni stavby /D/.
V pfipadé pInéni inZenyrské ¢innosti je nezbytna pina soudinnost na strané objednatele.

Pocet vyhotoveni jednotlivych dokumentaci:

dle bodu 1.1.:  ve 4 ti§ténych vyhotovenich (3x pro SU, 1x pro objednatele)

dle bodu 1.2.:  ve 2 ti§ténych vyhotovenich

dle bodu 1.3.:  ve 4 ti§ténych vyhotovenich (3x pro SU, 1x pro objednatele)

dle bodu 1.4.: v 5 tisténych vyhotovenich (5x pro objednatele), véetné slepého vykazu vymér + 1
vyhotoveni rozpoctu + kompletni dokladova &ast k dokumentaci pro slougené Gzemni a
stavebni fizeni /DUR + DSP/

Kazdy stupen dokumentace bude pfedan 1x v datové formé provedeni na CD, stuperi DPS véetné
slepého vykazu vymér + samostatné na CD finalni rozpodet stavby. Zhotovitel se zavazuje zhotovit
dokumentace pod body 1.1. az 1.5. v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, stavebnim zakonem &.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu véetné provadécich predpist. Rozpodet bude
zpracovan jako souhrnny a dale po jednotlivych objektech.

Rozpocet bude predan Objednateli ve formatu *.xls, textova ¢ast ve formatu * doc, vizualizace ve
formatu * jpg, a vykresova dokumentace ve formatu *.pdf.

Cl. 4. TERMINY PROVEDENI DiLA DLE BODU 1. TETO SMLOUVY se nahrazuje za toto

znéni:

4.1. Termin pro vypracovani dokumentace pro odstranéni stavajiciho objektu rybafské chaty stojici na
parc. €. 84 a pro zajisténi vydani rozhodnuti odstranéni stavby pfislusnym stavebnim Gradem (1.
vyjma nabyti pravni moci) .................. 15 dnuU od podpisu dodatku &. 1 této SOD

4.2.  Zpracovani architektonické studie (AS) a pfedani objednateli ....... 60 dnl od podpisu SOD

4.3. Termin pro vypracovani dokumentace pro slou¢ené Gzemni a stavebni fizeni /DUR + DSP/ a pro
zajisténi vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pfislusnym stavebnim ufadem (4.
vyjma nabyti pravni moci) ............ 120 dnu od podpisu dodatku &. 1 této SOD

4.4. Termin pro vypracovani realizaéni dokumentace pro provedeni stavby (DPS), kompletace a
dopracovani podkladu pro vybér zhotovitele stavby a jeji pfedani objednateli ..... 30 dnl od nabyti
pravni moci rozhodnuti o povoleni stavby pfislusnym stavebnim Gfadem (tj. rozhodnuti dle &l. 4.3.)

Lhata pinéni se rovnéz prodluZuje o dobu potfebnou ke zZpracovani zmén vyvolanych
objednatelem, které rozsifuji pivodné zadany pfedmét pinéni. Lhita pinéni se rovnéz prodluZzuje o dobu
nezbytné nutnou k zapracovani v pfipadé zmény obecné zavaznych predpist a technickych norem
v prub&hu provadéni vykonu zhotovitelem. Tyto pfipady budou Feseny dodatky ke smlouvé.
K prodlouzeni terminu spinéni povinnosti zhotovitele dochazi rovnés v pfipadech, kdy splnéni povinnosti
zavisi na tfeti osob&, na jejichz ¢innost nema zhotovitel viiv — napf. spravni organ, pfip. na jiné
zhotovitelem neovlivniteiné pravni skuteénosti. V téchto dodatcich smluvni strany dohodnou odpovidajici
zménu pfedmétu dila, nové terminy plnéni dila a odpovidajici ceny za dilo.
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V €l. 5. CENA DILA se nahrazuje odstavec stavajiciho textu za nasledujici:

Objednatel a zhotovitel ujednavaji, ze cena za zhotoveni dila dana nabidkou zhotovitele Cini
celkem: 230 000,- KE bez dané z pridané hodnoty. K této cené bude pfipoctena dar z pfidane hodnoty
v sazbé a vysi dle pfislusného zakona U€inného ke dni fakturace (dale v textu pouze jako ,DPH"). Cena
dila je dohodou objednatele a zhotovitele uréena jako koneéna a Uplna.

Poznamka Zhotovitele:

Duvodem pro navydeni cen praci (dila) jsou dvé vyznamné skutecnosti Na zékladé poZadavku
Objednatele byl rozdifen predmét dila o zavazek zhotovitele vypracovat dokumentaci pro demolici
stavajiciho objektu rybarské chaty, zajistit jeji projednani vsemi pfislusnymi spravnimi organy a zajistit
vydani rozhodnuti o odstranéni stavby. Déle je navySeni cen praci (dila) zapri¢inéno posunutim terminu
dokonceni dila, ke kterému doslo prerusenim projekénich praci s ohledem na skuteénosti, na které neme/
Zhotovitel viiv. Touto skuteénosti je nepfedpokladané opoZdéni pfi vydani nové UPD, ktera podmiriovala
zpracovani smiuveného dila (i UP Hrusovany u Brna je acinny od 3.4.2019). V dobé preruseni
zZpracovani dila pak doslo k necekanéemu vyvoji ve stavebnictvi, jehoZ disledkem bylo vyznamné
navySeni (tj cca patnactiprocentni narist cen materialt a nakladi na praci, vCetné narustu cen
projekénich praci) indexu cen ve stavebnictvi.

V &l. 6. ZPUSOB UHRADY se nahrazuje stavajici text za nasledujici:
Cena praci (dila) bude uhrazena na zakladé faktur zhotovitele vystavenych zhotovitelem vzdy po
pfedani dilgi ¢asti pfedmétu smlouvy bez vad a nedodélkl dle bodi1 a 4 této smiouvy, a to:

6.1. Projekt demolice stavajicich objektl (D) ..........ooviiiiiii i 40 000,-K¢ (bez DPH)

6.2. Architektonické studie stavby (AS) ..o 45 000,-KC (bez DPH)

6.3. Dokumentace pro slouc¢ené Uzemni a stavebni fizeni /DUR + DSP/ + inZenyrska ¢innost
.................................................................................................... 65 000,-K¢ (bez DPH)

6.4. Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) .........cooocoiiiiiiiiiiii e 80 000,-K¢& (bez DPH)

Cena dila nezahrnuje dan z pfidané hodnoty (DPH), ktera bude U¢tovana v zakonné vysi dle
platnych pfedpisu. V cené dila je zahrnut pocet Cistopist dle specifikace této SOD. Dalsi poZadovane
paré budou poskytnuta Objednateli za Uhradu provoznich nakladu (resp. reprografickych praci). V

V él. 7. FAKTUROVANIi A PLATEBNi PODMINKY se stavajici ¢l. 7.1. rusi a nahrazuje za

nasledujici znéni:
7.1. Fakturace bude fesena na zakladé danovych dokladu (dale jen faktur).

7.1.1. Cast dila dle bodu 6.1. této smlouvy objednatel uhradi zhotoviteli nasledovné:
» cena diléi ¢asti dila, tj. 40 000,- K& (bez DPH), bude zhotoviteli uhrazena poté, co bude
objednateli pfedan Cistopis této ¢asti dila, a to soucasné s nabytim pravni moci této ¢asti dila (tj.
_rozhodnuti o odstranéni stavby)
7.1.2. Cast dila dle bodu 6.2. této smlouvy objednatel uhradi zhotoviteli nasledovné:
e cena dilci ¢asti dila, tj. 45000,- K& (bez DPH), bude zhotoviteli uhrazena poté, co bude
_ zhotovitelem dopracovana architektonicke studie (AS) a pfedana objednateli
7.1.3. Cast dila dle bodu 6.3. této smlouvy objednatel uhradi zhotoviteli nasledovné:
e cena dilci ¢asti dila, tj. 65 000,- K& (bez DPH), poté co bude objednateli pfedan Cistopis teto
¢asti dila, a to souc¢asné s nabytim pravni moci této ¢asti dila
Pravo Zhotovitele fakturovat tuto ¢ast ceny dila vznika i v pfipadé, Ze by bylo Uzemni fizeni a
stavebni fizeni zastaveno &i zdrzeno vinou Objednatele €i z jiného duvodu, ktery neni v
odborne kompetenci Zhotovitele. O takové skuteCnosti ma Zhotovitel povinnost Objednatele
neprodlene pisemné informovat, spolu s oznadenim takového duvodu. V téchto pfipadech pak
vznika pravo Zhotoviteli fakturovat pfedmétnou ¢astku, a to po uplynuti 3 mésict od doruceni
takového pisemneého oznameni Objednateli.
7.1.4. Cast dila dle bodu 6.4. této smlouvy objednatel uhradi zhotoviteli nasledovné:
e cena dil¢i ¢asti dila, tj. 80 000,- K¢ (bez DPH), poté co bude tato ¢ast dila Zhotovitelem rfadné
dokoncena a Objednatelem prevzata dle podminek teto SOD



V él. 12. ZAVERECNA USTANOVENI se doplfiuji body 12.8-10. tohoto znéni-

12.8. Dodatek nabyva platnosti a G€innosti podpisem obou smiuvnich stran.

12.9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu tohoto dodatku. Tento
dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo obsahuje 5 stran textu. Ostatni ujednani pfedmétné smlouvy o dilo,
ktera nepodlehaji zménam z(stavaji nedotéena a v platnosti.

12.10. Dodatek smlouvy €.2 je zpracovan ve tfech vyhotovenich, jeden pro zhotovitele, dvé pro
objednatele.

Dolozka:
Tato smlouva byla schvalena Radou obce HruSovany u Brna na jednani Rady obce ¢&. 17/2019, konaném

dne 8.7. 2019.

%5, MIMOTO

500 Brno r.o

|
|

V Hru$ovanech u Brna dne: .70 ... Y "

oto.cz

| KOS Bmo odd.C vl.52411 =

Za Objednatele: | |

Ing. Pavel Bezpalec

Za zhotovitele:

Ing. arch. Dusan Knoflicek






